감리 월간보고서

공사명	누리초등학교 증축공사
시공사	다온종합건설(주)
감리단	한결엔지니어링(주)
계약금액	6,200,000,000원
공사기간	2026.03.02 ~ 2027.02.26
보고기간	2026-08-01 ~ 2026-08-31 (2026년 8월분)
작성일	2026-09-04

1. 공정률

계획 48.0% / 실적 49.5% (계획 대비 +1.5%p)

2. 기성 실적

제4회 기성 820,000,000원 (누계 2,950,000,000원, 기성률 47.6%)

3. 계약변경 현황

변경 없음

4. 하도급 현황

신규 하도급 1건: (주)새길창호 / 창호공사 / 380,000,000원. 총 3건

5. 관급자재 수급현황

레미콘 계획 650㎥ 중 650㎥ 반입(100%), 철근 계획 90톤 중 90톤 반입(100%)

6. 하도급 및 근로자 노임지급 현황

하도급대금 7월분 전액 지급(8월 7일). 근로자 노임 8월분 64명 231,000,000원 지급, 체불 0건

7. 시공실패 및 하자 현황

2층 복도 바닥 타일 들뜸 12장 발견, 재시공 완료(8월 19일)

9. 주요 이슈

여름방학 중 소음 작업 집중 시행, 개학(8월 24일) 이후 소음 작업은 방과 후로 조정

한결엔지니어링(주) 책임감리원 (서명 생략)