감리 월간보고서

공사명	누리초등학교 증축공사
시공사	다온종합건설(주)
감리단	한결엔지니어링(주)
계약금액	6,200,000,000원
공사기간	2026.03.02 ~ 2027.02.26
보고기간	2026-09-01 ~ 2026-09-30 (2026년 9월분)
작성일	2026-10-05

1. 공정률

계획 56.0% / 실적 55.0% (계획 대비 -1.0%p)

2. 기성 실적

제5회 기성 640,000,000원 (누계 3,590,000,000원, 기성률 57.9%)

3. 계약변경 현황

1차 계약변경: 석면 해체 물량 증가로 45,000,000원 증액, 9월 8일 변경계약 체결

4. 하도급 현황

신규 하도급 없음, 기존 3건 유지

5. 관급자재 수급현황

레미콘 계획 400㎥ 중 400㎥ 반입(100%), 창호 유리 계획 1식 중 0식 반입 — 10월 납품 예정

6. 하도급 및 근로자 노임지급 현황

하도급대금 8월분 중 (주)새길창호 대금 38,000,000원 지급 지연(9월 30일 지급 예정). 근로자 노임 9월분 58명 205,000,000원 지급, 근로자 노임 체불 0건

7. 시공실패 및 하자 현황

시공실패 및 하자 없음

8. 건설사고 현황

건설사고 없음 (0건)

9. 주요 이슈

학생 통학로 안전 펜스 30m 추가 설치(9월 15일)

한결엔지니어링(주) 책임감리원 (서명 생략)